

OBJETIVO	PROCESO	SITUACION ACTUAL (AÑO 2017)	PROYECTO, PROGRAMA Y ACTIVIDADES	INDICADOR	META	RESPONSAB LE	CRONOGRAMA: AÑO 2018																			
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
			emitido por la coordinación de expedientes (sede central y filiales)	plazos																						
			Supervisión del cumplimiento del tiempo asignado al desarrollo de Talleres de Tesis y/o cocurriculares para asegurar el registro de trabajos de investigación en el Repositorio Institucional.	% de tesis registradas en el Repositorio	100% de tesis registradas	Coordinación de investigación							x			x							x			
			Verificación de la incorporación de mejoras en el sistema de evaluación de las asignaturas de investigación formativa.	% de asignaturas actualizadas con el libro de calificaciones	100% de asignaturas actualizadas	Coordinación de investigación								x			x									
4	Investigación en estudiantes	A partir del segundo semestre del año 2017, se aprobó el primer proyecto de fondos concursables para financiamiento de proyectos de investigación realizado por estudiantes y docentes; obteniéndose un proyecto ganador docente y un proyecto ganador estudiante.	Registro del proyecto de fondos concursable realizado por estudiantes.	Registro en el MOIC	100% de proyectos registrados.	Coordinación de investigación										x										
			Seguimiento de la ejecución del proyecto de fondos concursable realizado por estudiantes.	% de actividades ejecutadas	75% de actividades ejecutadas	Coordinación de investigación																	x	x	x	x
5	Investigación Formativa	Se realizaron las verificaciones de la articulación entre los sistemas de IF, RS y evaluación del aprendizaje; encontrándose el cumplimiento de más del 80% en planificación y 85% en ejecución.	Supervisión a los DTI sobre la verificación de la planificación de las actividades de IF en los SPA de las asignaturas del plan de estudios de cada programa de estudios.	% de asignaturas revisadas	75% de asignaturas que cumplen con la planificación	Coordinación de investigación										x								x		
			Supervisión a los DTI sobre la verificación de la ejecución de las actividades de IF en las aulas BL de las asignaturas del plan de estudios de cada programa de estudios.	% de asignaturas revisadas	75% de asignaturas que cumplen con la ejecución	Coordinación de investigación													x							x
			Elaboración del informe de articulación de la investigación con la responsabilidad social y la evaluación del aprendizaje con	Nº de informes elaborados	01 informe semestral	Coordinación de investigación														x						

OBJETIVO	PROCESO	SITUACION ACTUAL (AÑO 2017)	PROYECTO, PROGRAMA Y ACTIVIDADES	INDICADOR	META	RESPONSAB LE	CRONOGRAMA: AÑO 2018																
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
			participación del DIP y DIRES.																				

Elaborado por: Coordinadora de Investigación del VI

Revisado por: Dirección de Calidad

Aprobado por: Rectorado



UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE
VICERECTORADO DE INVESTIGACION

[Handwritten Signature]
Mgtr. Carla Cristina Tamayo Ly
Coordinación de Investigación